



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 104
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.С. ХАРЧЕНКО ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

194100, СПб, ул.Харченко, 27

Тел/факс: (812) 295-17-87

ПРИНЯТА
Решением Педагогического совета
Протокол № 1 от 31.08.2022

УТВЕРЖДАЮ
Приказ № 196 от 31.08.2022
Директор ГБОУ СОШ им. М.С. Харченко

ДОРОЖНАЯ КАРТА
комплексного сопровождения введения и реализации
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО на 2022-2025 год
в ГБОУ школе № 104 имени М.С. Харченко Выборгского района Санкт - Петербурга

2022 год

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ООО и СОО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Сентябрь 2022 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО ,ФГОС ООО и ФГОС СОО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО ,ФГОС ООО и ФГОС СОО.за период 2022-2025 годов	Сентябрь 2022 года, май 2023 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО ,ФГОС ООО и ФГОС СООза период 2022-2025 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-4 классах , посвященных обучению по обновленным ФГОС	Май, ежегодно 2022-2024 годы	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по обновленным ФГОС
4	Проведение классных родительских собраний в 5-9, 10 классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО и СОО	Май, ежегодно, 2022-2024 годы	Протоколы классных родительских собраний, посвященных переходу на новые ФГОС ООО и СОО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УВР о проведенных просветительских Мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО

6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО, ООО и СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО	Октябрь 2022 года Октябрь 2023, Октябрь 2024	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО , ФГОС ООО и ФГОС СОО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО ,ООО и СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2022 -июнь 2023 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, ООО и СОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО.
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022/2025 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО, ООО и СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО,ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Октябрь - март	Аналитические справки замдиректора по УВР.

10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО, ООО и СОО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО и СОО	Октябрь - май	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО, ООО и СОО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО и СОО	В течение всего периода с 2022-2025 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию
12	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального, основного и среднего общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ООО и СОО			
13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО, ООО и СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО

14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
16	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.10.2022 До 01.09.2023 (СОО)	Устав образовательной организации
17	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО	Сентябрь 2022 - июнь 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО, ООО и СОО.
18	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022 До 01.09.2023 (СОО)	Должностные инструкции
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 01.06.2023	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной Программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД

20	Утверждение основной образовательной программ СОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ОО, на заседании педагогического совета	До 20.06.2023	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ОО
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ООО и СОО	До 15 июня (ежегодно)	Учебный план НОО. Учебный план ООО. Учебный план СОО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. План внеурочной деятельности СОО.
22	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного	До 31 августа (ежегодно)	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана
23	Утверждение списка УМК для уровней НОО, ООО и СОО(в соответствии с ФПУ)	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО, ООО и СОО с приложением данного списка

24	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ООО и СОО	До 1 сентября	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО, ООО и СОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО, СОО.
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ООО и СОО			
25	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ООО и СОО и их реализацию.	До 1 сентября	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
26	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода и реализации на обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО	Июнь, ежегодно	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации

27	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО и СОО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
28	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО, СОО по новым ФГОС НОО и ООО, СОО.	В течение всего периода с 2022 по 2025 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО.
29	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО.	В течение всего периода с 2022 по 2025 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка педагога-психолога
30	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2025годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
31	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
32	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО	В течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО
33	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО, СОО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО, СОО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК

34	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО, СОО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО, СОО.	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.			
35	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. ФГОС СОО и их реализации.	Декабрь ежегодно	Отчет по кадрам
36	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	Январь, ежегодно в период с 2022 по 2025 годы	Аналитическая справка замдиректора по УВР
37	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООО и СОО.	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООО и СОО.
38	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2025 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО.			

39	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	В течение всего периода с 2022 по 2025годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
40	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО			
41	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	Ноябрь, ежегодно	Анализ материально-технического обеспечения
42	Обеспечение соответствия материальнотехнической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО.	В течение года	Обеспечение соответствия материально-технической базы
43	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН
44	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
45	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС .	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС

46	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Январь, ежегодно	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами.(формирование заявки)
47	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно течение года	в Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных
48	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно течение года	в Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.			
49	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Декабрь	Смета
50	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Сентябрь- декабрь	Локальные акты

51	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Сентябрь	Дополнительные соглашения
----	---	----------	---------------------------